

附件 4-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价
项目名称：海南省高考综合改革招生录取配套系统建设项目
项目单位：海南省考试局
主管部门：海南省教育厅
评价时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
组织方式：☐财政部门 ☐主管部门 ☒项目单位
评价机构：☐中介机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位（盖章）：



上报时间：2021 年 5 月 30 日

附件 4-2

项目绩效目标表

项目名称：海南省高考综合改革招生录取配套系统建设项目

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	年度指标值	绩效度量单位	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施	权重	得分
绩效指标	产出指标	数量指标	升级高考改革配套系统 8 个	=	8	套	8		30	30
			新建高考改革配套系统 7 个	=	7	套	7		30	30
	效益指标	社会效益指标	录取配套系统完全满足高考录取需求为高；较好满足高考录取需求为中；达不到高考录取需求，需要其他补充手段为低。	定性	高中低	其他	√高 □中 □低		20	20
总分									80	80


注：以预算批复的绩效目标为准填列。



附件 4-3

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省考试局		主管部门		海南省教育厅	
项目负责人	杜明娥		联系电话		65986669	
地址	海南省海口市琼山区红城湖路 60 号				邮编	571100
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (√)					
计划投资额 (万元)	143.6	实际到位资金 (万元)	143.6	实际使用情况 (万元)	140.68	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	143.6	省财政	143.6		140.68	
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	6
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	8
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3

		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	7
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	97
评价等次				优		
三、评价人员						
姓 名	职务/职称	单 位	项目评分	签 字		
林彬	一级巡视员	省考试局	98	林彬		
邓国峰	处长	省考试局	97	邓国峰		
吴增	副处长	省考试局	95	吴增		
赵国林	一级主任科员	省考试局	99	赵国林		
陈健和	二级主任科员	省考试局	96	陈健和		
合计			平均得分	97		
<p>海南省高考综合改革招生录取配套系统建设项目总投入资金为214.2万元,2020年该项目预算143.6万元,实际到位143.6万元,支出140.68万元。该项目为我局信息系统建设项目(一次性项目),绩效目标是推动高考改革在海南省的落地,将海南省高考带入一个新的阶段。2020年,该项目通过了省大数据管理局的验收。项目工期合理,使用效果良好,大大提升了招生录取的管理效率。</p> <p style="text-align: center;">  评价工作组组长(签字并单位盖章): 陈健和 2021年5月19日 </p>						

海南省高考综合改革招生录取配套系统建设项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

海南省高考综合改革招生录取配套系统建设项目为一次性项目，主要用于推进海南省考试招生制度改革，推动高考改革在海南省的落地，依据高考改革改革的实际需求，升级升级现有的 8 个子系统系统，新建 7 个子系统。

高考改革需要升级的现有 8 个系统：

1. 学业水平考试报名及考籍管理系统；
2. 高考报名系统；
3. 高考志愿填报系统；
4. 高职分类招生管理系统；
5. 考生服务系统；
6. 划线系统；
7. 考务管理系统；
8. 高校录取安全认证系统。

高考改革需要新建的 7 个系统

1. 计划校对系统；
2. 高考报考指南（计划）编制系统；
3. 标准分转换系统；
4. 新版录取系统数据交换系统；
5. 投档校验系统；
6. 高考志愿填报辅助系统；
7. 考生体检管理系统。

（二）项目绩效目标

2020 年绩效目标是完成新建高考改革配套系统 7 个，升级高考改革配套系统 8 个，提高录取的信息化管理，使我省高考考生受益。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

经工信厅核准的海南省高考综合改革招生录取配套系统建设项目预算总资金为 214.2 万元，项目分 2 年完成。2020 年度项目计划 143.6 万元，实际到位 143.6 万元，到位率 100%。

（二）项目资金使用情况分析

该项目为海南省高考综合改革招生录取配套系统建设项目（一次性项目），绩效目标是推进海南省考试招生制度改革，推

动高考改革在海南省的落地。该项目于 2019 年 6 月底完成政府采购主体和监理部分 199.68 万元，其他第三方测评、安全测评等支出 13.2 万元。2019 年按合同支付项目款 59.904 万元，2020 年该项目支出 140.68 万元，项目已结算。

（三）项目资金管理情况分析

系统建设维护费用依据《海南省教育厅 海南省财政厅关于做好海南省国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（琼教财〔2011〕268 号）及《海南省工业和信息化厅关于海南省高考综合改革招生录取配套系统建设项目可行性研究报告的批复》（琼工信信推函【2019】21 号）文件执行。“海南省高考综合改革招生录取配套系统建设项目”经费概算是本着简约、科学、合理、详尽、真实的原则，坚持可持续发展的要求。本项目建设内容主要包括：升级 8 个子系统和新建 7 个子系统。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

我局严格按照《海南省财政厅关于印发海南省省级 2018-2019 年政府集中采购目录及标准的通知》（琼财采〔2017〕1628 号）文件要求，使用财政性资金采购集中采购目录以内或限额标准以上的货物、工程和服务，必须依照有关法律、法规和制度的规定实行政府采购。在实施项目采购前先向财政部门申

报,获得批准后方可进行采购。购置的固定资产设备验收结束后,按照我局的固定资产管理规定,对相关的设备进行登记。

(二) 项目管理情况分析

海南省高考综合改革招生录取配套系统建设项目由海南省考试局建设,由海南省考试局直接管理,各考点进行支持与配合。保证海南省国家教育考试考务工作的可持续发展。本项目组织完整,人员保障制度完善。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

(1) 项目成本(预算)控制情况

海南省高考综合改革招生录取配套系统建设项目招标总金额(项目主体+项目监理)201 万,采用公开招标的方式进行,分2个包进行招标,其中A包为195万,B包为6万元。

(2) 项目成本(预算)节约情况

海南省高考综合改革招生录取配套系统建设项目 A 包中标金额194万元,B包中标金额5.68万元,中标总价为199.68万元,比预算节约成本1.32万元。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

受到新冠疫情影响，项目进度比计划进度略有延迟。2020年底已通过验收。

（2）项目完成质量

本项目由海南省高考综合改革招生录取配套系统建设项目小组和监理方对项目建设方进行监督。项目日常管理由甲方的项目联系人和乙方的项目经理进行日常对接，每个子系统分别有信息处对接人和业务处室对接人负责与乙方进行业务对接。目前各子系统能满足业务的实际需求，运行良好。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2020 年项目已通过验收。

（2）项目实施对经济和社会的影响

海南省高考综合改革招生录取配套系统建设项目的实施，推动了高考改革在海南省的落地，将海南省高考带入一个新的阶段，一是有利于高校选拔人才；二是有利于促进教育公平；三是有利于带动我省基础教育的改革，促进学生的全面发展。

4. 项目的可持续性分析

目前项目能够满足推动高考改革在海南省的落地，将海南省高考带入一个新的阶段，同时项目的各个子系统是省国家教育考试综合平台的一部分，随着国家和省级教育部门对教育考试的进

一步要求和发展，在两年免费技术支持后，本项目的各个子系统的运维的预算也会纳入海南省考试局信息化常规的运维中。

五、综合评价情况及评价结论

海南省高考综合改革招生录取配套系统建设项目总投入资金为 214.2 万元，2020 年该项目预算 143.6 万元，实际到位 143.6 万元，支出 140.68 万元。该项目为我局信息系统建设项目（一次性项目），绩效目标是推动高考改革在海南省的落地，将海南省高考带入一个新的阶段。2020 年，该项目通过了省大数据管理局的验收。项目建设的工期合理，使用效果良好，大大提升了招生录取的管理效率。项目进度较好，各项绩效指标都达到相应的优秀等次。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

一是技术制约，信息系统维护系统的使用效率有限。我局技术人员相对较薄弱，系统使用效率受到一定的局限，有待加强培训，构建一支固定的、专业的管理技术人员。

二是资金制约，我局虽然已将信息系统建设项目经费纳入省级财政的年度预算，但信息系统建设成本高，加上海南信息化项目的开发人员成本还是 2014 年的标准，省级信息化主管部门需要适当提高我省的信息化项目开发人员标准，还需要省级财政的支持和自我筹措资金进一步完善。

七、其他需说明的问题

无。

