

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☐完成结果评价
项目名称：设备（装备）购置与运行维护
项目单位：海南省考试局
主管部门：海南省教育厅
评价时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
组织方式：☐财政部门 ☐主管部门 ☒项目单位
评价机构：☐中介机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2021 年 5 月 5 日



附件 4-2

项目绩效目标表

项目名称：设备（装备）购置与运行维护

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	年度指标值	绩效度量单位	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施	权重	得分
绩效指标	产出指标	数量指标	考试基地电脑量	≥	140	台/套	300		20	20
		质量指标	数据存储质量好，无丢失为高；数据存储质量较好为中；数据存储质量一般，数据丢失为低。	定性	高中低	其他	√高 □中 □低		40	40
	效益指标	社会效益指标	高考生信息安全为高；信息较安全，影响可控为中；信息不安全，影响较大为低。	定性	高中低	其他	√高 □中 □低		30	30
	总分								90	90

注：以预算批复的绩效目标为准填列。



附件 4-3

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省考试局		主管部门		海南省教育厅	
项目负责人	杜明娥		联系电话		65383700	
地址	海口市琼山区红城湖路 60 号				邮编	571100
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	427.44	实际到位资金 (万元)	427.44	实际使用情 况 (万元)	360.27	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	427.44	省财政	427.44		360.27	
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
				资金分配	8	分配办法
		分配结果	6	6		
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	6
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	8
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	2

				产出成本	3	3
				经济效益	8	7
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	7
				服务对象满意度	8	6
总分	100		100		100	93

评价等次

优

三、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	项目评分	签 字
刘同祥	处长	省考试局	91	刘同祥
刘建斌	二调	省考试局	95	刘建斌
惠晓斌	四调	省考试局	93	惠晓斌
李俊青	处长	省考试局	94	李俊青
陈建斌	二调处副处长	省考试局	92	陈建斌
合计			平均得分	92

设备（装备）购置与运行维护项目为我局经常性项目，该项目 2020 年预算 427.44 万元，支出 360.27 万元，支出进度 84.28%。该项目完成海南省教育考试基地 300 台台式计算机、我局本地数据备份设备、公务员评卷电脑等采购，进一步提升了我省国家教育考试考点建设和各项考务的硬件保障，提高招生评卷录取信息安全性，项目绩效完成较好。

评价工作组组长（签字并单位盖章）

陈建斌

2021 年 5 月 19 日

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

设备（装备）购置与运行维护项目为我局经常性项目，主要用于购买各种办公、考试业务等设备及设备运行维护。目标是促进我省高校招生各类考试信息化管理水平，提升招生考试服务质量，以顺应我省国家教育招生考试规模的不断扩大的需求，保证了我省国家教育考试的公平公正、安全有序和政府的公信力。

（二）项目绩效目标

2020 年该项目绩效目标是完成考试基地电脑采购，保证考试、评卷活动等顺利进行，考生信息安全。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

该项目 2020 年可使用资金 427.44 万元，到位 427.44 万元，到位率 100%。

（二）项目资金使用情况分析

2020 年考试基地电脑及公务员评卷基地电脑均按政府采购流程完成。其中，2019 年已做政府采购 180 万元在 2020 年支出，2020 年本年度政府采购 89.93 万元。

（三）项目资金管理情况分析

项目费用是依据《海南省财政厅关于印发海南省省级2020-2022年政府集中采购目录及标准的通知》（琼财采〔2019〕781号）文件执行，我局深入贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，项目资金管理严格执行我局财政管理制度，严格实行国库集中支付，实施过程中努力降低项目运行成本。项目预算编制规范、细化，各项考试收费收缴和支付及时。财务管理规范，审核审批手续齐全，各类凭据清楚，资金安全。

三、项目实施情况

（一）项目组织情况分析

设备（装备）购置与运行维护项目资金由我局统一管理和组织实施，各业务处室根据实际情况提出设备采购方案及资金的使用方案，由局党组会议审批通过后执行。

（二）项目管理情况分析

我局严格按照《海南省财政厅关于印发海南省省级2020-2022年政府集中采购目录及标准的通知》（琼财采〔2019〕781号）文件要求，使用财政性资金采购集中采购目录以内或限额标准以上的货物、工程和服务，必须依照有关法律、法规和制度的规定实行政府采购。在实施项目采购前先向财政部门申报，获得批准后方能进行采购。购置的固定资产设备，验收结束后，按照我局的固定资产管理规定，对相关的设备进行登记，对于划拨到学校的固定资产设备，

执行严格的划拨交接手续。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

2020 年我局设备（装备）购置与运行维护项目资金支出 360.27 万元。项目通过招标或集中采购等方式采购，成本控制预算范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况

我局根据项目的年初绩效目标，严格执行国家财经法律法规的规定，加强专项资金管理，厉行节约，提高资金使用效益。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2020 年完成海南省教育考试基地 300 台台式计算机、本地数据备份设备、公务员评卷电脑等采购并支付了大部分货款。

（2）项目完成质量

货物都通过了验收，运行良好，符合项目采购需求。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2020 年完成海南省教育考试基地 300 台台式计算机、本地数据备份设备、公务员评卷电脑等采购，项目进度符合预

期，进展良好。

（2）项目实施对社会的影响

顺应我省国家教育考试规模不断扩大的需求，更好地适应新时期、新形势下教育考试科学管理的需要，提供更安全、有效的服务，确保国家教育考试的公平公正、安全有序和政府的公信力。同时，该项目还提升我省学校教学、安全管理水平和系统使用效率具有积极示范效应，全面促进我省国家基础教育管理信息系统的构建。

4. 项目的可持续性分析

为顺应新形势国家教育考试事业发展的需要，全面推进招生考试“阳光工程”，确保教育考试安全、公平公正。该项目为经常性项目，全面提升海南省国家教育考试标准化、规范化管理水平，维护考试的严肃性、公正性、权威性和广大考生的合法权益。因此，设备（装备）购置与运行维护项目是非常必要的。

五、综合评价情况及评价结论

设备（装备）购置与运行维护项目为我局经常性项目，该项目 2020 年预算 427.44 万元，支出 360.27 万元，支出进度 84.28%。该项目完成海南省教育考试基地 300 台台式计算机、我局本地数据备份设备、公务员评卷电脑等采购，进一步提升了我省国家教育考试考点建设和各项考务的硬件保障，提高招生评卷录取信息安全性，项目绩效完成较好。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验和做法：一是制定完善各类财务管理制度，使所有的支出有据可循，有文可依；二是重视预算编制，不断根据每年度的项目完成情况修正预算，使所有的预算能保障下一年度项目的顺利进行；三是严格执行有关财务管理规定及我局内控制度，严格遵守中央八项规定和省委省政府二十条规定，厉行节约，严控开支；四是重大决策实行民主集中制，我局所有重大开支均要通过局党组会议讨论决定。

七、其他需说明的问题

无。

