

财政支出项目绩效评价报告

评价类型: ☐实施过程评价 ☐完成结果评价
项目名称: 设备(装备)购置与运行维护
项目单位: 海南省考试局
主管部门: 海南省教育厅
评价时间: 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
组织方式: ☐财政部门 ☐主管部门 ☒项目单位
评价机构: ☐中介机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位(盖章):

上报时间:



附件 2-2

项目绩效目标表

项目名称: 设备(装备)购置与运行维护


指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	购买 2 台小型网上评卷扫描设备	2 台	2 台	1 台	0	0
	成人高考录取安全认证设备 1 套	1 套	完成 100%	80%	70%	60%及以下
	购买印刷设备若干	3 套	3 台	2 台	1 台	0
	购买 60 台笔记本电脑	60 台	≥ 55 台	$55 > X \geq 45$ 台	$45 > X \geq 30$ 台	30 台以下
	购买 500 台语音及电脑课桌椅	500	≥ 350 台	$350 > X \geq 300$ 台	$300 > X \geq 200$ 台	200 台以下
	购买 400 台台式电脑	400 台	≥ 350 台	$350 > X \geq 300$ 台	$300 > X \geq 200$ 台	200 台以下
	购买 10 台光标阅读	10 台	10 台	8 台	6 台	5 台及以下
	购买 4 台投影	4 台	4 台	3 台	2 台	1 台及以下
成效指标	试卷印刷效率	试卷印刷效率提升, 出错率、次品率减少	试卷印刷效率明显提升, 出错率、次品率 0.01%	试卷印刷效率明显提升, 出错率、次品率 $0.01\%-1\%$	试卷印刷效率提升, 出错率、次品率 $1\%-3\%$	试卷印刷效率提升不明显, 出错率或次品率高
	海南大学考场建设	考场建设规范, 适用于各类教育考试和社会委托考试	适用	基本适用	/适用, 但使用不多	很少或不用
	考务工作	各类考务工作安全顺利	安全顺利, 大大提高工作效率	基本安全, 有助提高效率	有漏洞但可以使用, 工作效率提高不大	有明显漏洞, 不能安全使用

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件 2-3

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省考试局		主管部门		海南省教育厅	
项目负责人	杜明娥		联系电话		65850255	
地址	海南省海口市兴丹路 20 号				邮编	573100
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	777	实际到位资金(万元)	777	实际使用情况 (万元)	33.95	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	777	省财政	777		33.95	
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	3
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
				资金分配	8	分配办法
						分配结果
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	3
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	8
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	4
				产出质量	4	4
				产出时效	3	2
				产出成本	3	2
	项目效益	40	经济效益	8	7	
			社会效益	8	7	
			环境效益	8	8	
			可持续影响	8	7	
			服务对象满意度	8	7	
总分	100		100		100	86
评价等次				良		
三、评价人员						

姓 名	职务/职称	单 位	项目评分	签 字
卢贵清	副局长	海南省考试局	84	
王国祥	办公室副主任、机关党委负责人	海南省考试局	88	
王骥	副处长、机关纪委委员	海南省考试局	83	
曾令富	普招处处长	海南省考试局	89	
李俊青	信息处处长	海南省考试局	87	
合计			平均得分	86.2

该项目为经常性项目，2018 年项目绩效目标是 购买 3 台机房天花空调；每个标准化考点配置 2 个英语听力播放器共 80 台；购买高考艺术考试等评分平板电脑 14 台；购买共建标准化考点电脑一批，及购买印刷设备一套。2018 年，因印刷设备评审、印刷设备采购主体资格等问题，我局决定不采购印刷设备（550 万元）；同时，因 2018 年 10 月起取消政府采购协议供货，我局的标准化电脑采购未能及时委托政府采购中心进行集中采购，决定调到到 2019 年执行。由此，该项目的支出进度只有 4.37%。未能达到预期的绩效目标。

评价工作组组长（签字并单位盖章）：



2019 年 8 月 9 日



附件 2-4

设备（装备）购置与运行维护绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

设备（装备）购置与运行维护项目属于经常性项目。该项目主要用于提高我省高校招生各类考试信息化管理水平，提升招生考试服务质量，顺应我省国家教育考试规模的不断扩大的需求，保证我省国家教育考试的公平公正、安全有序和政府的公信力。

（二）项目绩效目标

项目名称：设备（装备）购置与运行维护

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	购买 2 台小型网上评卷扫描设备	2 台	2 台			
	成人高考录取安全认证设备 1 套	1 套	完 成 100%			
	购买印刷设备若干	3 套				未购买
	购买 60 台笔记本电脑	60 台	≥ 55 台			
	购买 500 台语音及电脑课桌椅	500				未购买
	购买 400 台台式电脑	400 台				未购买
	购买 10 台光标阅读	10 台				未购买

	购买 4 台投影	4 台	4 台			
成效指标	试卷印刷效率	试卷印刷效率提升, 出错率、次品率减少				未购买
	海南大学考场建设	考场建设规范, 适用于各类教育考试和社会委托考试				未购买
	考务工作	各类考务工作安全顺利		基本安全, 有助提高效率		

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况分析

经财经厅核查的项目建设总投入资金为 777 万元。目前, 我局决定不采购印刷设备 (550 万元), 2019 年将该项目资金调整使用, 其余项目资金 227 万元已经到位。

(二) 项目资金使用情况分析

我局根据项目的年初绩效目标, 严格执行国家财经法律法规的规定, 加强专项资金管理, 厉行节约, 提高资金使用效益。该项目为经常性项目, 2018 年项目绩效目标是 购买 3 台机房天花空调; 每个标准化考点配置 2 个英语听力播放器共 80 台; 购买高考艺术考试等评分平板电脑 14 台; 购买共建标准化考点电脑一批, 及购买印刷设备一套。2018 年, 因印刷设备评审、印刷设备采购主体资格等问题, 我局决定不采购印刷设备 (550 万元), 计划在 2019 年将该项目资金调整使用; 同时, 因 2018 年 10 月起取消政府采购协议供货, 我局的标准化电脑采购未能

及时委托政府采购中心进行集中采购,决定调到到2019年执行。

(三) 项目资金管理情况分析

项目费用是依据《海南省财政厅关于印发海南省省级2018-2019年政府集中采购目录及标准的通知》(琼财采〔2017〕1628号)文件执行,我局深入贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定,严肃财经纪律,厉行勤俭节约,项目资金管理严格执行我局财政管理制度,严格实行国库集中支付,实施过程中努力降低项目运行成本。项目预算编制比较规范和细化,财务管理规范,审核审批手续齐全,各类凭据清楚,资金安全。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

设备(装备)购置与运行维护项目资金由我局统一管理和组织实施,各业务处室根据实际情况提出设备采购方案及资金的使用方案,由局党组会议审批通过后执行。

(二) 项目管理情况分析

我局严格按照《海南省财政厅关于印发海南省省级2018-2019年政府集中采购目录及标准的通知》(琼财采〔2017〕1628号)文件要求,使用财政性资金采购集中采购目录以内或限额标准以上的货物、工程和服务,必须依照有关法律、法规和制度的规定实行政府采购。在实施项目采购前先向财政部门申报,获得批准后方能进行采购。购置的固定资产设备,验收结束后,按照我局的固定资产管理规定,对相关的设备进行登记,对于划拨到学校的固定资产设备,执行严格的划拨交接手

续。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

2018 年我局设备（装备）购置与运行维护项目到位资金共 227 万元，实际支出 33.95 万元。购买 2 台小型网上评卷扫描设备及购买成人高考录取安全认证设备 1 套均已招标结束，待项目验收在进行支付，所以设备采购项目成本控制在预算范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况

我局根据项目的年初绩效目标，严格执行国家财经法律法规的规定，加强专项资金管理，厉行节约，提高资金使用效益。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

截止到目前，项目实施进度还未实施完成，剩余购买 10 台光标阅读项目未启动。

（2）项目完成质量

目前，已经采购的 2 台小型网上评卷扫描设备、成人高考录取安全认证设备 1 套、60 台笔记本电脑、4 台投影等设备符合项目采购需求。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

绩效目标有部分未完成。

（2）项目实施对社会的影响

顺应我省国家教育考试规模不断扩大的需求，更好地适应新时期、新形势下教育考试科学管理的需要，提供更安全、有效的服务，确保国家教育考试的公平公正、安全有序和政府的公信力。同时，该项目还提升我省学校教学、安全管理水平和系统使用效率具有积极示范效应，全面促进我省国家基础教育管理信息系统的构建。

4. 项目的可持续性分析

为顺应新形势国家教育考试事业发展的需要，全面推进招生考试“阳光工程”，确保教育考试安全、公平公正。该项目为经常性项目，全面提升海南省国家教育考试标准化、规范化管理水平，维护考试的严肃性、公正性、权威性和广大考生的合法权益。因此，设备（装备）购置与运行维护项目是非常必要的。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018 年，因印刷设备评审、印刷设备采购主体资格等问题，我局决定不采购印刷设备（550 万元）。同时，因 2018 年 10 月起取消政府采购协议供货，我局的标准化电脑采购未能及时委托政府采购中心进行集中采购，该项目顺延至 2019 年执行。

五、综合评价情况及评价结论

该项目的支出进度只有 4.37%。未能达到预期的绩效目标。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验和做法：一是重视预算编制，不断根据每年度的项目完成情况修正预算，使所有的预算能保障下一年度项目的顺利进行；二是严格执行有关财务管理规定及我局内控制度，严格遵守中央八项规定和省委省政府二十条规定，厉行节约，严控开支；三是重大决策实行民主集中制，我局所有重大开支均要通过局党组会议讨论决定。

七、其他需说明的问题

2018 年，因印刷设备评审、印刷设备采购主体资格等问题，我局决定不采购印刷设备（550 万元），计划在 2019 年将该项目资金调整使用。同时，因 2018 年 10 月起取消政府采购协议供货，我局的标准化电脑采购未能及时委托政府采购中心进行集中采购，该项目顺延至 2019 年执行。